

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ГАУ ДПО «Институт развития  
образования Иркутской области»  
от «03» марта 2022г. № 28

Региональная ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по реализации федерального проекта «500+» в Иркутской области в 2022 году

№	Событие	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
<b>Региональные организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ – участников проекта</b>				
1	Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта на региональном уровне, в т. ч. утверждение перечня образовательных организаций – участников проекта; утверждение состава кураторов; утверждение состава муниципальных координаторов	Январь – февраль	Министерство образования Иркутской области	Не менее одного нормативно-правового акта
2	Запуск первого цикла ВКС с муниципальными координаторами	08.02.2022 – 05.07.2022	Региональный координатор	100 % муниципальных координаторов приняли участие в ВКС
3	Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для кураторов проекта на муниципальном уровне	08.02.2022 – 05.07.2022	Муниципальный координатор	100 % муниципальных координаторов приняли участие в установочных вебинарах/встречах
4	Организация и проведение стратегической сессии для участников проекта по определению целей и задач повышения качества образования в Иркутской области	14.02.2022	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	100 % муниципальных образований, участвующих в реализации проекта, приняли участие в стратегической сессии

5	Утверждение состава региональных тьюторов проекта	Март – апрель	Министерство образования Иркутской области	Не менее одного нормативно-правового акта
6	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта «500+»	01.03.2022 – 25.03.2022	Муниципальный орган управления образованием	Не менее одного нормативно-правового акта
7	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению участников проекта, в т. ч. из числа регионального методического актива	Март	Муниципальный орган управления образованием	Не менее 36 муниципальных дорожных карт
8	Организация и проведение первого цикла вебинаров по обмену опытом для школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	10.03.2022 – 23.06.2022	Региональный координатор	100 % школ – участников проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ – участников проекта в качестве слушателя или выступающего
9	Представление опыта организации работы по реализации проекта в ходе ежемесячного мероприятия «Час муниципальной образования»	10.03.2022 – 23.06.2022	Региональный координатор, муниципальный орган управления образованием, муниципальная методическая служба, муниципальный координатор	100 % муниципальных образований – участников проекта в регионе, принявших участие в мероприятии по обмену опытом в качестве слушателя или выступающего
10	Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для участников проекта на муниципальном уровне	10.03.2022 – 23.06.2022	Муниципальный орган управления образованием, муниципальная методическая служба, муниципальный координатор	100 % школ – участников проекта и кураторов ОО в муниципальном образовании, принявших участие в вебинарах

11	Сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами школ – участниками проекта «500+»	01.03.2022	Региональный координатор Муниципальный координатор	149 пакетов документов кураторов направлено федеральному координатору
12	Организация и проведение мониторинга размещения концептуальных документов (концепция развития и среднесрочная программа развития, антирисковая программа) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК	14.02.2022 – 30.03.2022	Региональный координатор, Муниципальный координатор	149 пакетов концептуальных документов размещены в ИС МЭДК
13	Заполнение (в формате онлайн) «Дневника куратора» по итогам взаимодействия со школой – участником проекта	10.03.2022 – 23.06.2022	Кураторы проекта, региональный координатор, Муниципальный координатор	149 онлайн-дневников, заполненных кураторами
14	Обеспечение участия в первом опросе директоров школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	10.03.2022 – 24.03.2022	Региональный координатор, Муниципальный координатор	100 % респондентов – участников опроса
15	Организация и проведение групповых перекрестных онлайн-встреч по разработке концептуальных документов с директором школы – участником проекта, с куратором, региональным и муниципальным координаторами, региональными тьюторами	14.02.2022 – 30.03.2022	Региональный координатор, Муниципальный координатор	Не менее 2 обучающих видеосеансов по разработке концептуальных документов школ
16	Проведение содержательной экспертизы муниципальных дорожных карт	20.04.2022	Региональный координатор, региональные тьюторы	Отчет по итогам анализа 36 муниципальных дорожных карт
17	Содержательная экспертиза концептуальных документов (Концепция развития и	21.03.2022 – 25.03.2022	Муниципальный координатор	149 пакетов концептуальных документов размещены в ИС МЭДК от Иркутской области.

	Среднесрочная программа развития) образовательных организаций			Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы
18	Содержательная экспертиза концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития)	28.03.2022 – 01.04.2022	Региональный координатор, региональные тьюторы	149 пакетов концептуальных документов размещены в ИС МЭДК. Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы
19	Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1-го этапа наступления позитивных изменений	18.04.2022 – 25.04.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы
20	Проведение мониторинга базовых направлений в ИС МЭДК	10.05.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % образовательных организаций от общего числа образовательных организаций – участников проекта осуществили активацию базовых направлений и мер. Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы
21	Обеспечение участия во втором опросе директоров школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	30.05.2022 – 13.06.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
22	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	20.05.2022	Муниципальный координатор	100 % образовательных организаций из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы. Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы

23	Проведение выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	25.05.2022	Региональный координатор	100 % образовательных организаций из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы.
24	Обеспечение загрузки данных в информационной системе первичного мониторинга позитивных изменений	01.06.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % образовательных организаций из числа включенных в проект разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором. Не менее 36 отчетов по итогам мониторинга
25	Подготовка отчета по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	10.06.2022	Муниципальный координатор	Не менее 36 отчетов по показателю «Доля исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)»
26	Подготовка отчета по реализации мероприятий региональной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	17.06.2022	Региональный координатор	Не менее одного отчета по показателю «Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)»
27	Организация и проведение второго цикла ВКС с муниципальными координаторами	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	100 % муниципальных координаторов приняли участие в ВКС.

					Не менее двух ВКС для муниципальных координаторов
28	Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для кураторов проекта	30.08.2022 – 20.12.2022	Муниципальный координатор	100 % кураторов муниципального образования приняли участие в установочных вебинарах/встречах. Не менее двух ВКС для кураторов	
29	Организация и проведение второго цикла вебинаров по обмену опытом для школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	Не менее трех вебинаров по обмену опытом для школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	
30	Представление опыта организации работы по реализации проекта в ежемесячном мероприятии «Час муниципального образования»	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор, муниципальный орган управления образованием, муниципальная методическая служба, муниципальный координатор	Не менее 36 муниципальных образований – участников проекта в регионе, принявших участие в мероприятии по обмену опытом в качестве слушателя или выступающего	
31	Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для участников проекта	30.08.2022 – 20.12.2022	Муниципальный орган управления образованием, муниципальная методическая служба, муниципальный координатор	100 % школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций в муниципальном образовании, принявших участие в вебинарах	
32	Организация сбора и анализа образовательных потребностей участников проекта «500+»	10.03.2022 – 16.03.2022 05.09.2022 –	Региональный координатор, муниципальный координатор	298 респондентов – участников опроса	

		12.09.2022			
33	Подготовка отчета по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	10.09.2022	Муниципальный координатор	Не менее 36 отчетов по показателю «Доля исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего количества запланированных (на дату проведения мониторинга)»	
34	Подготовка отчета по реализации мероприятий региональной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	16.09.2022	Региональный координатор	Не менее одного отчета по показателю «Доля исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего количества запланированных (на дату проведения мониторинга)»	
35	Обеспечение участия в третьем опросе директоров школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	03.10.2022 – 14.10.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе	
36	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов мониторинга 2-го этапа наступления позитивных изменений	17.10.2022– 21.10.2022	Муниципальный координатор	100 % образцовых образований из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы. Не менее 36 отчетов по итогам экспертизы	
37	Проведение выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2-го этапа наступления позитивных изменений	21.10.2022 – 01.11.2022	Региональный координатор	100 % образцовых образований из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы	

				соответствуют параметрам экспертизы Не менее одного отчета по итогам экспертизы
38	Обеспечение загрузки данных в информационно-аналитической системе МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	01.11.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % образовательных организаций из числа включенных в проект разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором
39	Информационно-просветительское освещение реализации мероприятий проекта на официальных сайтах МОИО, ГАУ ДПО ИРО, МОУО, а также в образовательном, культурно-просветительском журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»	Март – декабрь	Региональный координатор, муниципальный координатор	Не менее 10 новостных событий. Не менее 1 тематического журнала
40	Организация онлайн-акции «БлагоДарю тебя, педагог!» и размещение ее материалов в социальных сетях	Февраль – декабрь	Региональный координатор, муниципальный координатор	Не менее 10 размещенных материалов в социальных сетях
41	Предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов на образовательных организаций Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	Февраль – декабрь	Министерство образования Иркутской области	Не менее одного нормативно-правового акта



**Наличие региональных методических, аналитических, организационно-информационных мероприятий для участников проекта «500+» 2020–2022 гг., а также для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, родителей и обучающихся**

**Научно-методическое сопровождение**

Цель/задачи: реализация научно-методического сопровождения участников проекта «500+», а также педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, родителей и обучающихся с учетом проектирования индивидуальных траекторий повышения качества образования на уровне образовательной организации:

- оказания адресной методической помощи школам – участникам проекта;
- организации сетевого профессионального взаимодействия и сотрудничества
- проведения мероприятий по профессиональному развитию руководителей и педагогов школ, специалистов муниципальных органов управления образованием, включающие организацию и проведение мотивационных, стратегических и стажировочных сессий, профессиональных проб, Школы кураторов и др.

№	Событие	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
42	Организация и проведение цикла обучающих семинаров для регионального методического актива	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ	Не менее пяти образовательных событий
43	Организация и проведение Методической школы для педагогов образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «500+»	Май	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее одного образовательного события
44	Организация и проведение Школы кураторов в рамках реализации методики ФИОКО	Апрель; сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее двух образовательных событий
45	Научно-методическая конференция «Индивидуализация профессионального развития педагога: тренды, вызовы, решения»	сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ	Не менее одного образовательного события

46	Региональный вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках математики»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, члены ППО	Не менее одного вебинара
47	Региональный вебинар «Особенности подготовки обучающихся к процедурам оценки качества образования по химии через формирование функциональной грамотности обучающихся»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, члены ППО	Не менее одного вебинара
48	Региональный семинар «Основные аспекты формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на уроках физики»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, члены ППО	Не менее одного семинара
49	Переговорная площадка для педагогических и управленческих кадров «Проблемы проверки работ и определение уровня функциональной грамотности обучающихся школ, определенных к участию в международном исследовании PISA-2022»	февраль	Министерство образования Иркутской области	Не менее одного образовательного события
50	Переговорная площадка для управленческих команд «Результаты входного тестирования по функциональной грамотности в образовательных организациях Иркутской области, определенных к участию в международном исследовании PISA-2022»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события
51	Организация и проведение выездных «Академических десантов» по вопросам повышения качества образования и формирования функциональной грамотности обучающихся школ Иркутской области	Март	ГАУ ДПО ИРО	Не менее трех муниципальных образований Иркутской области
52	Переговорная площадка для педагогических и управленческих кадров «Создание условий для	Март	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события

	достижения учащихся уровня функциональной грамотности, соответствующего требованиям ФГОС ОО через использование федерального банка заданий Российской электронной школы»			
53	Организация и проведение семинара «Основные методологические подходы к формированию финансовой грамотности»	Март	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее одного семинара
54	Семинар-практикум «Глобальные компетенции как ценностно-интегративный компонент функциональной грамотности». Тренинг критического мышления	Апрель	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ	Не менее одного образовательного события
55	Региональный вебинар по подведению итогов школьных метапредметных недель для педагогических и управленческих кадров по теме «Особенности применения цифровых образовательных ресурсов в процессе формирования функциональной грамотности на уроках естественно-математического цикла»	Апрель	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, члены ППО	Не менее одного вебинара
56	Региональный вебинар по подведению итогов школьных метапредметных недель для педагогических и управленческих кадров по теме «Особенности применения цифровых образовательных ресурсов в процессе формирования функциональной грамотности на уроках естественно-математического цикла»	Апрель	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, члены ППО	Не менее одного вебинара
57	Организация и проведение семинара «Формирование финансовой грамотности обучающихся как основа развития финансовой культуры»	Май	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее одного семинара
58	Семинар-практикум «Глобальные компетенции как ценностно-интегративный компонент	Май	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ	Не менее одного образовательного события

	функциональной Образовательные ситуации, формирующие глобальные компетенции	грамотности». формирующие			
59	Организация и проведение научно-практической конференции «Опыт, проблемы и перспективы естественно-математического образования»	Октябрь	ГАУ ДПО ИРО, члены ППО	Не менее одного образовательного события	
60	Организация и проведение межрегиональной онлайн-лаборатории лучших образовательных практик по функциональной грамотности	Октябрь	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее одного образовательного события	
61	Организация и проведение образовательных стажировок для общеобразовательных организаций Иркутской области по вопросам изучения русского языка как иностранного в работе с детьми мигрантов	Февраль – апрель	ГАУ ДПО ИРО, члены ППО	Не менее двух образовательных стажировок	
62	Организация и проведение межрегиональной конференции «Эффективные практики социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области» с привлечением библиотек, учреждений культуры, представителей национальных культурных центров	Октябрь	ГАУ ДПО ИРО, члены ППО	Не менее одной конференции	
63	Научно-методическое сопровождение деятельности виртуальных сообществ «Я – эффективный методист», «Я – эффективный руководитель», «Я – эффективный педагог» на платформе «Образование для жизни»	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее 6 методических и управленческих ресурсов/практик в рамках деятельности виртуальных сообществ	
64	Организация комплекса мероприятий по формированию системы наставничества и менторства управленческих команд.	Март	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ,	Не менее одного образовательного события	

	Семинар «Эффективное наставничество: чек-лист куратора»		кураторы школ – участников проекта «500+»	
65	Проект по внедрению «Кураторской методики», «Исследования урока». Проект по реализации рефлексивных методик наставничества. Организация комплекса мероприятий по формированию системы наставничества и менторства управленческих команд. Семинар «Эффективное наставничество: методика работы наставника»	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, образовательные организации проекта «500+», региональные тьюторы, члены ППО	Не менее трех образовательных событий
66	Проведение обучающего мероприятия по проблеме «Сетевая форма реализации образовательных программ как эффективный механизм управления образовательной организацией»	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации проекта «500+», муниципальная методическая служба	Не менее одного образовательного события
67	Проведение обучающего семинара-практикума «Профессиональное управление проектами: актуальные современные инструменты» для муниципальных методических служб			Не менее одного образовательного события
68	Проведение обучающего семинара «Проектное управление в деятельности управленческой команды»			Не менее одного образовательного события
69	Проведение V научно-практической межрегиональной конференции «Актуальные вопросы управления образовательной организацией»			Не менее одного образовательного события
70	Проведение обучающего мероприятия, направленного на реализацию программ развития образовательных организаций, в т. ч. семинара «Программа развития как			Не менее одного образовательного события

	стратегический документ управления развитием»				
71	Проведение семинара-практикума «Оценка развития компетенций руководителей» в рамках создания системы мониторинга и развития профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций как инструмент управления качеством образования	Март	ГАУ ДПО ИРО	Не менее образовательного события	одного
72	Разработка методических рекомендаций для организации сопровождения педагогических работников и управления кадров региональным методическим активом	Март – май	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ	Не менее одного методического сборника	одного
73	Составление методических рекомендаций «Подходы к разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: управленческий аспект»	Декабрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного методического продукта	одного
74	Проведение Коллеktivной инновационной сессии классных руководителей в рамках сопровождения проекта сетевого взаимодействия педагогических работников «Мастерская классного руководителя»	Апрель	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации участники проекта «500+»	Не менее образовательного события	одного
75	Организация и проведение форума классных руководителей «Эффективные практики и проекты классного руководителя»	Октябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее образовательного события	одного
76	Организация и проведение цикла вебинаров по проблеме «Методы выявления буллинга и кибербуллинга в коллективах образовательных организаций»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее двух образовательных событий	одного

77	Организация и проведение цикла вебинаров по проблеме «Алгоритмы действия педагогов, родителей в случае киберугроз или кибертравли детей и подростков»	Февраль – март	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее двух образовательных событий
78	Организация и проведение цикла вебинаров по профилактике суицида и аутоагрессивного поведения детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации	Март – май	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее трех образовательных событий
79	Организация и проведение конкурса эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. с использованием дистанционных технологий	Март – май	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации	Не менее одного распорядительного документа
80	Межведомственная региональная научно-практическая конференция «Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области»	Март	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события
81	Организация и проведение цикла вебинаров для специалистов консультационных центров, организованных на базе образовательных организаций по проблемам: «Оказание консультативно-психологической помощи в сложной жизненной ситуации несовершеннолетним и их родителям (законным представителям)»; «Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в профессиональной ориентации»	Апрель; октябрь	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации – участники проекта «500+», региональные тьюторы	Не менее двух образовательных событий

82	Проведение серии дискуссионных площадок по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Иркутской области и цикла семинаров по вопросам разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ	Апрель; октябрь	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации участники проекта «500+», региональные тьюторы	Не менее двух образовательных событий
83	Создание и ведение реестра лучших практик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для специальных (коррекционных) школ – участников мероприятия	Декабрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного распорядительного документа
84	Организация и проведение цикла обучающихся вебинаров «Психолого-педагогические рекомендации по набору старшекласников в педагогические классы»	Май	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации участники проекта «500+»	Не менее образовательного события
85	Разработка и публикация памятки для старшекласников «Как правильно выбрать профиль обучения?»	Май	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации участники проекта «500+»	Не менее одного методического продукта
86	Организация и проведение цикла вебинаров для специалистов психолого-педагогических служб в ОО Иркутской области по вопросам ранней профориентации обучающихся	Июнь	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации участники проекта «500+»	Не менее двух образовательных событий
87	Круглый стол «Лучшие практики по реализации профильного обучения по психолого-педагогическому направлению»	Октябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события



88	Областное родительское собрание по теме «Детско-родительские отношения как условие успешной жизнедеятельности детей и подростков в современном мире»	Февраль	Министерство образования Иркутской области, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее образовательных событий	Не менее одного образовательного события
89	Организация сетевого сотрудничества «ВУЗ-ШКОЛА» в рамках Соглашения о сотрудничестве ГАУ ДПО ИРО и ФГБОУ ВО «ИГУ». Проведение онлайн-встречи магистрантов, студентов ФГБОУ ВО «ИГУ» с учащимися школ – участников проекта «500+» «Учиться – это здорово!»	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, ФГБОУ ВО «ИГУ», образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее двух образовательных событий	Не менее двух образовательных событий
90	Цикл видеолекций для родителей (законных представителей) обучающихся «Детско-родительские отношения» в помощь педагогу начальной школы. Вкладка «В помощь учителю начальных классов» на открытой образовательной платформе «Образование для жизни»	Май	ГАУ ДПО ИРО	Не менее двух лекций	
91	Разработка электронного сборника «Образование ребенка. Ответы на вопросы родителей»	Июнь; ноябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее двух методических продуктов	
92	Организация и проведение цикла семинаров для педагогов дополнительного образования школ с низкими результатами Иркутской области по вопросам разработки и организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам	Май; июнь; сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы	Не менее трех семинаров	

93	Проведение цикла семинаров для педагогов дополнительного образования школ, расположенных в сельской местности и малых городах Иркутской области, по вопросам разработки и организации освоения дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, естественно-научной и технологической направленностей	Май – сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, муниципальная методическая служба, региональные тьюторы	Не менее двух образовательных событий
94	Организация и проведение научно-практической конференции для педагогов и психологов «Диалог культур»	Февраль	ГАУ ДПО ИРО, муниципальная методическая служба	Не менее одного образовательного события
95	Проведение семинара по проблеме «Ресурсы и возможности региональной системы образования в рамках методического сопровождения реализации проекта “Земский учитель”»	Февраль – декабрь	ГАУ ДПО ИРО, муниципальная методическая служба; муниципальный орган управления образованием	Не менее одного образовательного события
96	Проведение цикла семинаров по теме «Развитие образовательного потенциала центров “Точка роста” через совершенствование образовательной среды и организацию социального партнерства»	Март – октябрь	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, образовательные организации – участники проекта «Точка роста»	Не менее трех образовательных событий
97	Организация и проведение III Школы-конференции для педагогов и руководителей сети центров «Точка роста»	Ноябрь	ГАУ ДПО ИРО; образовательные организации – участники проекта «Точка роста», муниципальная методическая служба	Не менее одного образовательного события

98	Организация и проведение межрегионального мероприятия с представлением обобщения опыта школ – участников проекта «500+»	Ноябрь – декабрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события
<b>Организационно-информационное сопровождение</b>				
<p>Цели/задачи: разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию проекта «500+» на региональном уровне, организация информационного сопровождения проекта с размещением актуальной информации о реализации мероприятий;</p> <p>– сбор информации для реализации профессиональных запросов педагогов и организации тьюторского сопровождения индивидуальных профессиональных траекторий развития педагогических и управленческих команд школ с низкими результатами обучения;</p> <p>– освещение информации о ходе реализации проекта на информационных сайтах;</p> <p>– создание банка методических материалов лучших практик с размещением на информационных сайтах;</p> <p>– проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности педагогов и школьников</p>				
99	Разработка механизмов для повышения качества образования и организации методического сопровождения, создания индивидуального маршрута профессионального развития педагогов школ с низкими образовательными результатами	Февраль – апрель	ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, муниципальная методическая служба, региональные тьюторы	Не менее одного нормативно-правового документа
100	Разработка и утверждение нормативной правовой документации о деятельности регионального методического актива Иркутской области	Февраль – апрель	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного нормативно-правового документа
101	Формирование реестра регионального методического актива Иркутской области	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, муниципальная методическая служба	Не менее одного нормативно-правового документа
102	Формирование виртуального регионального методического абонемента и «Навитатора образовательных активностей» в целях оказания адресной методической поддержки при реализации индивидуальных траекторий повышения качества образования в ПННОР в рамках реализации мероприятий федеральной	Март – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, региональные тьюторы, образовательные организации – участники проекта «500+»	Не менее двух виртуальных региональных методических абонементов

	инновационной площадки «Региональный тьюторский центр 5.38» для школ с низкими образовательными результатами			
103	Организация и проведение обучения в целях повышения квалификации для педагогических работников и руководителей школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. по программам, включенным в федеральный реестр	Февраль – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО, ЦНПШМ	100 % образовательных организаций из числа включенных в проект «500+» 2022 года
104	Информационно-организационное сопровождение реализации проекта «Земский учитель»	Февраль – декабрь	ГАУ ДПО ИРО, образовательные организации – участники проекта «Земский учитель»	Не менее одного образовательного события
105	Сопровождение процесса разработки и создания региональных открытых онлайн-уроков «Урок с профессионалом», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Февраль – декабрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее 10 онлайн-уроков
106	Проведение конкурсного отбора лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию	Ноябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее 10 онлайн-уроков
107	Формирование Регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик	Апрель – май	ГАУ ДПО ИРО	Не менее 10 практик
108	Организация и проведение конкурса «Класный руководитель XXI века»	Апрель – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного распорядительного документа
109	Организация и проведение регионального конкурса грантовой поддержки методических служб образовательных организаций Иркутской области «Методическое РРО-Движение»	Август – сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, муниципальный орган управления образованием	Не менее одного образовательного события

110	Организация и проведение регионального конкурса грантовой поддержки образовательных организаций Иркутской области с включением научной составляющей в реализации ООП «Школа исследовательских навыков»	Август – сентябрь	ГАУ ДПО ИРО, муниципальный орган управления образованием	Не менее одного распорядительного документа
111	Организация и проведение Единого урока безопасности в сети «Интернет» для образовательных организаций	Октябрь – ноябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события
113	Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Лаборатория цифровой педагогики»	Ноябрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события
114	Информационное сопровождение мероприятий проекта на сайте ГАУ ДПО ИРО и «Образование для жизни» с размещением актуальной информации и материалов лучших практик	Январь – декабрь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее 10 материалов лучших практик

#### Информационно-аналитическое сопровождение

<p>Цель/задачи: организация информационно-аналитического сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и образовательной деятельности обучающихся школ с низкими образовательными результатами:</p> <p>– проведение мониторингов профессиональных достижений педагогов и образовательных результатов обучающихся;</p> <p>– определение рекомендаций по принятию необходимых управленческих решений по повышению качества образования на уровне образовательной организации</p>				
115	Организация и проведение опроса «Актуальные запросы педагогов-психологов ОО по повышению профессиональной компетентности в области ранней профориентации обучающихся»	Февраль – март	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного отчета
116	Мониторинговое исследование цифровой компетентности педагогов	Февраль – апрель	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного отчета

117	Проведение мониторингового исследования эффективности внедрения практик адаптации детей мигрантов в условиях образовательной организации	Февраль – июнь	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного отчета
118	Переговорная площадка для педагогических и управленческих кадров «Итоги участия школ Иркутской области в международном исследовании PISA-2022»	Апрель	ГАУ ДПО ИРО	Не менее одного образовательного события