

ПРОЕКТ

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на первое полугодие 2019/2020 учебного года (сентябрь- декабрь 2019 года)

№	Наименование	Этапы проекта Запуск	середина	финал	Ответственный исполнитель
	Всероссийский фестиваль «В центре событий» в ВДЦ «Океан»	сентябрь-октябрь			Шмелева В.
	Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»	до 15.09 прием заявок по доброму старту, далее - реализация грантов победителями	1. 09.09 - объявление победителей номинации "Бумеранг добра" 2. 15.09 - окончание номинации "Добрый старт" 3. до 25.09 - объявление результатов номинации "Добрый старт"	1.02-05.12 - Итоговое мероприятие Международный Форум Добровольцев 2. Запуск Образовательной программы Конкурса 3. Запуск информационной системы Конкурса 4. до 15.12 - Годовой итоговый отчет	Любый В.П.
	Всероссийская акция «С днем рождения РДШ»	29.10			Цветков А.М.

	Мониторинг образовательных организаций, реализующих направления деятельности РДШ	проведение мониторинга (октябрь-ноябрь)			Толкачев А.А.
	Всероссийский родительский форум РДШ	21-23 октября			Толкачев А.А.
	Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышения мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом	15.08.2019 - 15.09.2019 - прием заявок для Конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых", работа с экспертным советом 15.09.2019 - 30.09.2019 - оценка первого задания Конкурса: мотивационное видео экспертным советом	10.10.2019 - 12.10.2019 - второе задание Конкурса: тестирование; 13.10.2019 - 21.10.2019 - третье задание Конкурса: творческое задание по подготовке и описанию по заданным параметрам сценария/формы воспитательной работы с детьми/разработке программы смены; 30.10.2019 - 31.10.2019 - объявление результатов заочного этапа Конкурса, финалистов	21.11.2019 - 25.11.2019 - очный этап Конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых": 22.11.2019 - 23.11.2019 - выполнение практических заданий и решение профессиональных задач как индивидуально, так и в сформированных командах; 24.11.2019 - финал Конкурса; 25.11.2019 - 30.11.2019 - подведение результатов Конкурса	Пашук О.С.
	Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»	Заявочный этап - 05.10.2019 - 14.02.2020 Образовательный этап - 05.11.2019 - 20.01.2020	Региональный этап - 17.02.2020 -22.05.2020	Федеральный этап в ВДЦ Орленок Июль-сентябрь 2020	Федорушкина А.И.
	Всероссийский проект «Классные встречи»	В течение года (по отдельному графику)			Снидко А.А.

	<p>Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию»</p>	<p>Запуск на сайте рдш.рф - 01.09.2019; 10 сентября - размещение методических материалов Регистрация – с 15 сентября. 1-й этап - федеральный, заочный "Маршруты" - 15.09.2019 - 31.12.2019</p>	<p>1-й этап - федеральный, заочный "Культура путешествия" - 15.09.2019 - 31.12.2019 2-й этап - федеральный, заочный "Другими глазами" - 15.01.2020 - 30.03.2020 (С РДШ)</p>	<p>3-й этап - федеральный, заочный, "Приглашаю в гости" 01.04.2020 - 30.07.2020. <b>сентябрь</b> Путешествие победителей. Финал</p>	<p>Жидченко А.</p>
	<p>Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок»</p>	<p>01.09.2019 - 31.10.2019 1 этап (игры в образовательных организациях и формирование сборной команды муниципального уровня).</p>	<p>01.11.2019 - 31.12.2019 2 этап (игры в муниципальных районах и городских округах с участием патриотических клубов, в целях формирования региональной команды).</p>	<p>01.03.2020 - 31.05.2020 3 этап (региональный этап (на усмотрение регионального штаба)</p>	<p>Носиков Е.С.</p>
	<p>Всероссийский фестиваль «Веселые старты»</p>	<p>Запуск образовательных видео - 01.09.2019; Рассылка по электронной почте инструкций для педагогов в виде инфографики - 01.09.2019;</p>	<p>2 этап - муниципальный (очный): ноябрь-декабрь 2019 3 этап - региональный (очный): январь-март 2020</p>	<p>4 этап - всероссийский (очный): май 2020 года - Финал</p>	<p>Телегина А.</p>

		1 этап - школьный (очный): сентябрь-октябрь 2019			
	Всероссийские соревнования по русскому силовому «Сила РДШ»	Запуск видео - 01.09.2019; Рассылка по электронной почте инструкций для педагогов в виде инфорграфики - 01.09.2019; Заявочная компания 1-й этап - школьный, очный, 01.10.2019 - 31.10.2019	2-й этап - региональный, 18.11.2019-18.12.2019 Первенство фед. Округа - 3-й этап 20.01.2019-01.03.2020	4-й этап - всероссийский, очный, май 2020 - Финал	Телегина А.
	Всероссийский проект «Медиаграмотность»	регистрация участников - 02.09.2019 - 30.09.2019 1 задание - написать текст. 2. Задание - снять видео про себя. Выполнение заданий, образовательные ролики (до 03.2020)	Работа участников над финальными проектами, активности в группе во Вк (вопросы, ответы и пр.); обратная связь (вебинар-консультация участников по финальным проектам) - 20.03-05.04.2020; дедлайн для участников - 10.04.2020 Отбор экспертами работ участников; объявление результатов (на сайте + вебинар) - 30.04.2020	объявление результатов (на сайте + вебинар) - 30.04.2020  В мае Большой Пикник. Программа специальная для отобранных.	Саша Подольская
	Реализация комплекса мероприятий по формированию связи школьника с семьей, местами, профессией и историей страны «Моя история»	01.09.2019 - 24.09.2019 Подготовка к проведению видеуроку,	04.10.2019 - 31.10.2019 Разработка тематического 3-го видеурока, посвященного оформлению собранной по итогам участия в проекте	01.03.2020 - 31.03.2020 Анонс проведения акции "семейное чаепитие" по итогам участия в проекте и	Носиков Евгений

		согласование времени, даты и участников урока в студии "Классного радио". Сбор необходимых для проведения урока материалов к размещению на сайте Корпоративного университета 25.09.2019 - УРОК	информации,	презентации полученного результата. Проработка с тематическими партнерами, поощрения участников акции.	
	Всероссийский конкурс среди активистов школьного музейного движения	Запуск на сайте рдш.рф - 01.09.2020; рассылка методического контента - 15 сентября. Регистрация - 10 сентября. 1-й этап 15.09.2019 - 30.10.2019 (с РДШ) - федеральный, заочный "Современные музейные технологии"	2-й этап - федеральный, заочный - 01.11.2019-31.12.2019 (С РДШ) - "Как создать музейный проект" Сбор проектов детей. Экспертиза.	3-й этап - федеральный, заочный - 15.01.2020 - 29.02.2020 - "О музеях в СМИ" 4-й этап - федеральный, очный - 01.05.2020-30.05.2020 - ФИНАЛ на Большом Пикнике. 1. Школа современных музейных практик. 2. Преобразование пространства ВДЦ в музейное	Жидченко А.
	Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов»	Запуск проморолика - 15.08.2019 Образовательный видеоролик - запуск - 26.09.2019	Образовательные видеоролики - 06.11.2019; 13.11.2019; 20.11.2019; 27.11.2019 04.12.2019; 11.12.2019;	Образовательные видеоролики; Отбор финалистов - апрель 2020	Телегина А.

			18.12.2019; Публикация победителей 1-го этапа, анонс 2-го этапа	Финал - май 2020	
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» среди руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» среди руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений	1. Региональный этап: 16.09.2019 - 25.11.2019; 2. Сбор информации об итогах регионального этапа до 25.11.2019.	Всероссийский заочный этап, определение победителей Всероссийского заочного этапа: 25.11.2019 - 25.12.2019.	18.02.2020 - 23.02.2020 -Организация и проведение Всероссийского финала	Носиков Е.С.	
Всероссийский проект «Эко-РДШ»	Запуск образовательного блока 10.09.2019 - 30.09.2019, Регистрация - 10.09.2019 - 30.11.2019 Экологическая акция - 15.10.2019 - 21.12.2019	Второй обр. блок -10.11.2019 - 30.11.2019  Третий образовательный блок - 20.01.2020 - 31.01.2020 Экологическая акция - 15.02.2020 - 21.02.2020	Четвертый образовательный блок - 15.03.2020 - 31.03.2020 Экологическая акция - 07.04.2020 - 14.04.2020  Пятый образовательный блок - 15.05.2020 - 31.05.2020	Диана Малянина	
Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность»	21.10.2019; Запуск проекта - 22.10.2019; Регистрация - 22.10.2019 - 31.12.2019	Подготовка итогового проекта/выполнение итогового задания - 15.01.2020-31.01.2020 Региональный этап конкурса	Подведение итогов и обработка заявок по региональному этапу - 01.04.2020 - 30.04.2020 Финал - очный (привоз	Полина Хрестюхина	

		Выполнение заданий и получение обр. связи - 01.11.2019-31.12.2019	по программированию - 01.02.2020 - 31.03.2020	финалистов в Москву) - 01.05.2020 - 10.05.2020	
	Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»	Регистрация и выкладывание первых материалов 23.09.2019 - 30.09.2019 Первый тематический блок 01.11.2019-30.11.2019 Составление рейтинга участников и получение обратной связи 28-30.11.2019	Запуск второго тематического блока. 01.12.2019- 31.12.2019 Объявления номинаций участников 01-03.12.2019 Третий тематический блок 01.02.2020-31.03.2020 Составление рейтинга и получение обратной связи 28-31.03.2020. Всероссийский семинар-совещание весна (март-апрель) Группа профориентаторов	4-ый тематический блок 01-31.05.2020 Составление рейтинга. Обратная связь. Награждение 25-29.05.2020	Олеся Мелехова
	Всероссийский проект «Игротека»	01.09.2019 - 13.09.2019 Информация о запуске, регистрация педагогов-участников проекта. 01.10.2019 -1.12.2019 Рассылка игр и методичек. Запуск первой фазы проекта Игротека Подготовка опросников в Гугл. Первый каталог игр	10.01.2020 Рассылка игр, наполнение игротек. Получение обратной связи о эффективности конкретных игр. Вопрос об утилизации игр, которые не пошли. 01.04.2020 Подготовка к конференции. Подготовка регламента, приглашения.	с 01.05.2020 - 15.06.2020 Конференция с педагогами, реализующими проект. Каталог школьных игротек , критерии отбора. Календарь работы школьной игротeki.	Иван Сорсоров

		настольных для рекомендации в школьные игротеки. Критерии для отбора игр в школьные игротеки.			
	Всероссийский проект «Проориентация в цифровую эпоху»	01.09.2019 - Запуск рубрики в соцсетях, подготовительные работы для разработки карты стратегий 01.10.2019 - подготовительные работы и разработка ролевой игры по проориентации	01.12.2019 - разработка классных часов 01.01.2020 - публикация карты стратегий, подготовка к неделе профессий 01.04.2020 - работа с картой стратегий, сбор обратной связи и дальнейшее планирование	01.05.2020 - сведение в одну базу профориентационных практик, заключительное мероприятие по проекту	Тарасенко Александра
	Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства»	23.09.2019 Запуск образовательного блока 1 (Информация) Блока 2 (Пространство).. Регистрация. Первый образовательный ролик. Первое практическое задание. Образовательный контекст - 1 й и 2-й этапы. Проверка экспертами с обратной связью.	Образовательный контент - 3-й (информация) 4-й (пространство) этапы. Проверка экспертами с обратной связью (продолжение). 01.11.2019-30.11.2019 Образовательный контент - 5-й (пространство) этап. Подведение итогов первого задания. Рассылка итогов через сайт (личный кабинет). Разработка 2 экспертного листа. 01.12.2019 - 23.12.2019	Образовательный контент - 9-й (пространство) этап - 01.03.2020 -31.03.2020 Проверка и подведение итогов второго задания. Итоговая тема про информацию. Открытый каталог конспектов по теме информация. Сбор лайков. Мягкий рейтинг. Подведение итогов в дизайне пространстве -	Ирина Прус



		Развлекательно-игровой контент. Рассылка. 01.10.2019 - 31.10.2019	Образовательный контент - 6-й (Информация), 5-7-й (Пространство) этапы - 13.01.2020 - 31.01.2020. (январь-февраль) Второе задание.	11-25.05.2020. Открытое рейтинговое и выставка (в сети) лучших работ.	
	Реализация комплекса мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи	Запуск проекту - 16.09.2019; 1-й блок: 16.09.2019 - 16.10.2019 1-й блок: 16.09.2019 - 16.10.2019 1. Игра-воронка (VK) 2. Видео-урок (5 шт.) 3. Выполнение задания урока 4. Получение участником лайфхак-инфографики 5. Защита уровня (ответы на вопросы) 6. Переход на 1-й уровень VK-игры (поиграли/прошли уровень; 2-й блок - 21.10.2019 - 21.11.2019  2-й блок: 21.10.19 – 21.11.19 1. Видео-урок (5 шт.) 2. Выполнение	3-й блок: 25.11.19 – 25.12.19 1. Видео-урок (5 шт.) 2. Выполнение задания/й 3. Получение участником лайфхак-инфографики 4. Защита уровня 5. Переход на 3-й уровень игры VK (поиграли/прошли уровень); Новогодний блок - 25.12.19 – 12.01.2020  Новогодний блок: 25.12.19 – 12.01.2020 Информационно-развлекательный контент (Новогодние каникулы); 4-й этап: 13.01.20 – 13.02.2020	4-й этап: 13.01.20 – 13.02.2020; 1. Видео-урок (5 шт.) 2. Выполнение задания/й 3. Получение участником лайфхак-инфографики 4. Защита уровня 5. Переход на 4-й уровень игры VK (поиграли/прошли уровень); 5-й блок: 17.02.20 – 17.03.20 5-й блок: 17.02.20 – 17.03.20 1. Видео-урок (5 шт.) 2. Выполнение задания/й 3. Инфографика + комментарии 4. Защита уровня 5. Переход на 5-й уровень игры VK (поиграли/прошли уровень); 6-й блок:	Савельев Г.Н.

		<p>задания/й</p> <p>3. Получение участником лайфхак-инфографики</p> <p>4. Защита уровня</p> <p>5. Переход на 2-й уровень игры VK (поиграли/прошли уровень); 3-й блок - 25.11.19 – 25.12.19</p>		<p>23.03.20 – 27.04.20</p> <p>6-й блок: 23.03.20 – 27.04.20</p> <p>1.Итоговые рейтинги</p> <p>2.Траектория роста (каждому)</p> <p>3.Конкурс мемов</p> <p>4.Конкурс забавных видео</p>	
	<p>Всероссийский проект «Классный час, сплотивший нас»</p>	<p>Положение, Паспорт Проекта, Презентация - до 13.08.</p> <p>Подготовка сценария стратегической сессии для классных руководителей по проведению первого классного часа - до 02.09.19 г.</p> <p>Презентация Проекта (проектной документации) региональным координаторам, Положение 09.08.2019</p> <p>Подготовка сценариев для проведения КЧ в I четверти (сентябрь-</p>	<p>Корректировка Проекта для II этапа (II четверть) - до 10.11.19.</p> <p>Доработка и рассылка методических и информационных материалов к КЧ по II этапу Проекта</p> <p>Доработка и рассылка методических и информационных материалов к КЧ.</p> <p>Предложения тематик, сценариев и доп. материалов для III четверти (январь-март).</p> <p>Предложения тематик, сценариев и доп материалов для IV четверти (апрель-май).</p>	<p>Получение и обработка обратной связи от региональных координаторов по количественным и качественным показателям Проекта за годовой отчетный период.</p> <p>Согласование возможности и необходимости модернизации Проекта и расширения зоны покрытия.</p> <p>Корректировка Проекта по итогам принятых решений.</p> <p>хранилище сценариев и минипрограмм под задачи, календарь</p>	<p>Рогово Кирилл</p>

		ноябрь) - до 05.09.19 г. Разработка методических и информационных материалов к КЧ по I этапу Проекта	Обработка обратной связи по результатам III этапа Проекта (III четверть) - до 10.03.20	вариантов программ	
	Оказание комплекса услуг по организационному обеспечению проведения Всероссийских акций в формате Дней единых действий	02.09.2019 Запуск проекта, Проведение ДЕД - 02.09.2019- 31.12.2019		Утверждене плана ДЕД на 2020 год	Альбина Киямова
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню знаний	1 Сентябрь			Киямова А.А.
	Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской акций «Добрые уроки!»	сентябрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню пожилого человека	1 Октябрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя»	5 Октябрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства	4 Ноябрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение акции, посвященной Дню	24 Ноябрь			Киямова А.А.

	матери				
	Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»	1 Декабрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного солдата	3 Декабрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества	9 Декабрь			Киямова А.А.
	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации	12 декабрь			Киямова А.А.
	Финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»	вторая половина ноября - первая половина декабря			Шестов А.М.
	Ежегодный Зимний Фестиваль РДШ	вторая половина ноября			Носиков Е.С.
	Слет юных добровольцев в рамках всероссийского форума добровольцев	первая половина декабря	Дети по отдельному списку		Носиков Е.С.